

Hejőbába Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2009. SZEPTEMBER 30-I ÜLÉSÉNEK 5. NAPIRENDJÉHEZ

**Tárgy: Javaslat az urnafal megépítésével kapcsolatos többletköltségek
elfogadására**

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a temetői urnafal megépítésére a kistokaji székhelyű EST Kft. részére adott megbízást.

Az eredeti műszaki tartalomra vonatkozó árajánlat bruttó 1.578.000 Ft volt.

A munkálatok megkezdését követően a műszaki ellenőr javaslatára úgy ítélt meg, hogy gyakorlati és esztétikai okokból helyt adok a változtatásnak és a többletmunkák elvégzését engedélyezem a kivitelező részére.

Ennek eredményeként mintegy 80%-kal megnövekedett a burkolt tér és a majdani urnazáró gránit vagy márványlapok rögzítéséhez beépítésre került 128 db acéldüber is.

Mindezek bruttó 250.000 Ft-tal növelik a költségeket, amelyet a műszaki ellenőr is elfogadásra javasol. Fentiekén kívül a kivitelező a közeljövőben két db ülőpadot is elhelyez az urnafal előtti füves területen.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy utólag értsen egyet a többletmunkák elvégeztetésével és az ehhez kapcsolódó többletköltség megfizetésével.

Hejőbába, 2009. szeptember 24.

Tisztelettel:

Juhász Barnabás
polgármester